

Приложение 1 к Приказу О-21 от 04.02.2022 г.
«О подготовке к введению
обновленных Федеральных государственных стандартов НОО и ООО»

**План – график введения обновленных ФГОС
начального общего и основного общего образования на 2022 – 2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Издание приказа «Об организации работы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»	Февраль 2022 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский	Приказ № О-21 «О подготовке к введению обновленных Федеральных государственных стандартов НОО и ООО» от 04.02.2022 г.
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Приказ № О-21 «О подготовке к введению обновленных Федеральных государственных стандартов НОО и ООО» от 04.02.2022 г.
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март 2022 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Протокол совещания при директоре по итогам оценки готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
4.	Участие в апробации Примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования по направлению «Экспертная оценка»	Февраль – апрель 2022 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Участие в апробации Примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования по направлению «Экспертная оценка». Материалы экспертизы: Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Математика» «Типовой комплект методических документов»
5.	Проведение общешкольного родительского собрания,	Август 2022 г.	Олейник М.Г., директор;	Протокол общешкольного родительского собрания,

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
	посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов		Емельянович О.А., заместитель директора по УВР,	посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
6.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2023 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Алексеева А.П., Селютина О.Е., Харламова Л.М., Шуринова О.М.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
7.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно с 2023 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Панасюгина И.В., Алексеева А.П., Селютина О.Е., Харламова Л.М.	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
8.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
9.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Апрель 2022 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	Протокол педагогического совета «Организация введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» с результатами оценки условий в МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
10.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022 г. – 2025 г.	Пивоварова Ж.И., заведующая библиотекой	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
11.	Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних	Март – май 2022 г.	Емельянович О.А., заместитель директора по УВР	Модели сетевого взаимодействия

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
	специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
12.	Внесение изменений в содержание дорожной карты в части реализации обновленных ВГОС НОО, ООО, СОО	по мере необходимости	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	Изменения в дорожной карте введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования на 2022 – 2027 годы
13.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 г. – 2025 г.	Емельянович О.А., заместитель директора по УВР	Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
14.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Олейник М.Г., директор; Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
15.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Март 2022 г.	Олейник М.Г., директор МБОУ СОШ №29 р. п. Чунский Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
16.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Устав образовательной организации
17.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – июнь 2022 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 г.	Вохмянина Н.В., инспектор по кадрам	Должностные инструкции
19.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 15.06.2022 г.	Емельянович О.А., заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
20.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы	До 15.06.2022 г.	Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
	воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО			воспитательной работы, программа формирования УУД
21.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30.08.2022 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30.08.2023 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30.08.2024 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30.08.2025 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР,	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
			Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	
26.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30.08.2026 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
27.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленным ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М. заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
28.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2023 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М. заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
29.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2024 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М. заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
30.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями	До 31.08.2025 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М. заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
	обновленных ФГОС НОО и ООО			
31.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
32.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
33.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022 г.	Олейник М.Г., директор	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
34.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 г.	Беглякова О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
				соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.02.2022 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
36.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 г. по 2026 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
37.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года ежегодно с 2022 г. по 2026 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Протоколы заседаний педагогического совета
38.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
39.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Весалаускас М.А., педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
40.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленным ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
41.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленным ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
42.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026 г.г.	Беглякова О.А., заместитель директора по УВР, Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
43.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
44.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г., В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР
45.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
46.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 31.08, в течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР, руководители ШМО	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
47.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о	В течение всего периода	Олейник М.Г., директор	Сайт образовательной организации

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
	постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	с 2022 г. по 2027 г.	Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР	Пакет информационно-методических материалов
48.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР, классные руководители	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации
49.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР, классные руководители	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
50.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Олейник М.Г., директор Беспалова Н.В., заместитель директора по УВР; Емельянович О.А., заместитель директора по УВР, Беглякова О.А., заместитель директора по УВР; Бакалова М.М., заместитель директора по УВР, классные руководители	Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации